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104 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

104.1 REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

El Director aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser realizados. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se requieran. 

104.2 EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

Sin perjuicio de cuanto se prescribe en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG, cualquier modificación que el Contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria, cuya aportación, por venir exigida en el Contrato o haber sido comprometida en el Acto de licitación, revista carácter obligatorio, deberá ser aceptada por el Servicio, previo informe del Director. 

104.3 ENSAYOS 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38 y 44 del PCAG. 

Serán preceptivos los ensayos que, expresamente o por citación de norma técnica de carácter general, se hagan constar en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, a salvo de la facultad que la Cláusula 38 del PCAG concede a la Dirección de las obras. 

El límite fijado en dicha Cláusula 38 no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe la Cláusula 44 del PCAG, se imputarán al Contratista de confirmarse su existencia. 

104.4 MATERIALES 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, y 34 a 42, ambas inclusive, del PCAG. 
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Además de cuanto se prescribe en la Cláusula 15 y Sección 5." del PCAG, cuando en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no se exija una determinada procedencia 

para los materiales naturales, el Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente an

telación, la procedencia de los que se propone utilizar, a fin de que por la Dirección puedan 

ordenarse los ensayos necesarios para acreditar la idoneidad de los mismos. La aceptación 

de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materia

les, sin perjuicio de la potestad de la Administración para comprobar en todo momento que 

dicha idoneidad se mantiene en los acopios sucesivos. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara las procedencias, y duran

te las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con ven

taja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección de las obras podrá ordenar el 

cambio de procedencias, y se estará a lo dispuesto en el párrafo 2.º de la Cláusula 34 

del PCAG. 

Si en base al derecho que se deriva para el Contratista en la Cláusula 35 del PCAG, 

éste obtiene materiales en superior cantidad que la requerida para el Contrato, la Adminis

tración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que pue

dan derivarse para el Contratista. 

El Director autorizará al Contratista el uso de los materiales procedentes de demoli

eron o excavación de las obras, excepto en el supuesto contemplado en el primer párrafo 

de la Cláusula 36 del PCAG. 

104.5 ACOPIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 143 del RGC y en las Cláusulas 40, 

42 y 54 del PCAG. 

Además de lo dispuesto en las Cláusulas 40, 42 y 54 del PCAG, el emplazamiento 

de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así 

como de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, resti

tuyéndolas a su natural estado. Todos los gastos e indsmnizaciones, en su caso, que se de• 

riven de la utilización de superficies para acopios serán de cuenta del Contratista. 

104.6 TRABAJOS NOCTURNOS 

tos trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director y reali

zados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equi

pos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene, y mantenerlos en perfecto 

estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

104.7 TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas CláusulílS, la facultad de la Dirección 
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que recoge el último párrafo de la Cláusula 44 deberá ser ejercida dentro de los límites que, en su caso, se expresen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Dirección, en el caso de que se dec:idiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

104.8 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS 

Si por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras fuera necesario construir desvíos provisionales o rampas' de acceso a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones de la Dirección, como si hubieren figurado en los documentos del Contrato, pero el Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

A salvo de lo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares disponga sobre la materia, se entiende incluidos en el precio de los desvíos previstos en el Contrato los gastos de conservación de los mismos y de los tramos de obra cuya utilización provisional haya sido asimismo prevista. 

104.9 SEÑALIZACION DE OBRAS E INSTALACIONES 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista, sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el Director, será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. 

Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo público al que se encuentre afecta la instalación, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del organismo citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

104.10 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUC!ON DE LAS OBRAS 

104.10.1 Drenaje 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

104.10.2 Heladas 

Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levant¡;¡rán y rec;:91wtrµir¡3n a su costa, de acuerdo con lo que se señale en este Pliego. 



Versión inicial del PG-3 (1975)

Red
ac

ció
n s

in 
ap

lic
ac

ión
 de

sd
e l

a ap
rob

ac
ión

 de
 la

Orde
n m

ini
ste

ria
l d

e 2
8-0

9-1
98

9

104.10.3 Incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y con
trol de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Pres
cripciones Técnicas Particulares, o que se dicten por el Director. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la 
ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

104.10.4 Uso de explosivos 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservacIon, manipulación y empleo de 
las mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan 
la materia y por las instrucciones especiales complementarias que figuren en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten por el Director. 

Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más 
de trescientos metros (300 m) de la carretera o cualquier construcción. 

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando 
aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de 
los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o durante los 
descansos del personal operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, 
no permitiéndose la circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los 
barrenos, desde cinco minutos (5 min) antes de prenderse fuego a las mechas hasta después 
que hayan estallado todos ellos. 

Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, 
comprobando previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instala
ciones o líneas eléctricas próximas. En todo caso se emplearán siempre mechas y detonado
res de seguridad. 

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser 
de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en 
relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público 
de su trabajo con explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán en todo mo
mento su perfecta visibilidad. 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o 
propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

104.11 MODIFICACIONES DE OBRA 

Será de aplicación en esta materia lo establecido en los Artículos 132, 149, 150 y 155 
del RGC, y en las Cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG, y en la Orden Ministerial de Obras 
Públicas de 4 de enero de 1972 (B. O. E. del 15), por 'ª AUe se ¡:¡j§tematizan las modificaciones 
de obras contratadas por ~I Depart?.mento1 • 
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En los casos de emergencia previstos en la Cláusula 62, párrafos penúltimo y último, y cuando las unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, o su ejecución requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no sea imputable al Contratista, ni sea consecuencia de los riesgos que al Contratista atribuye el Artículo 132 del RGC, el Contratista formulará las observaciones que estime oportunas a ios efectos de tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 
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